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石铁院党〔2025〕89号
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关于印发《石家庄铁路职业技术学院建设工程跟踪审计管理办法（试行）》的通知

院属各单位、部门：

《石家庄铁路职业技术学院建设工程跟踪审计管理办法（试行）》已经党委会、院长办公会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

                       

                 中共石家庄铁路职业技术学院

2025年7月14日

石家庄铁路职业技术学院党政办公室               2025年7月21日印发    
石家庄铁路职业技术学院

建设工程跟踪审计管理办法（试行）

第一章 总  则

第一条 为做好基建工程项目跟踪审计，规范跟踪审计行为，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，根据《教育部关于加强和规范建设工程全过程审计的意见》（教财〔2007〕29号)和《河北省教育厅直属高校基本建设管理办法》（冀教发〔2023〕1号）《石家庄铁路职业技术学院委托社会中介机构审计管理办法（试行）》的有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的建设工程跟踪审计（以下简称：跟踪审计）是指对建设工程项目投资立项、设计概算、施工准备、施工实施、 竣工结算等各阶段业务管理活动的真实性、合法性和效益性所进行的全过程审计监督与评价活动。

第三条 跟踪审计由学院审计处负责组织实施，具体工作由委托的跟踪审计机构承担。跟踪审计机构对学院审计处负责并接受其管理和监督。

第四条 建设项目投资估算在500万元以上（含500万元）的，必须实行跟踪审计。
第五条 跟踪审计的工作时限应满足工程质量和进度的要求，建设项目管理部门报送审计资料应根据审计咨询工作量的大小，预留合理的时间，以确保审计质量。

第二章 工作职责

第六条 学院审计处职责：

（一）负责委托跟踪审计机构进行跟踪审计，签订跟踪审计协议，协调整个审计过程中的各项工作,重大问题应及时向学院报告；

（二）负责对跟踪审计机构在跟踪审计过程中提交的审计报告和咨询意见进行审核和确认，并与学院建设项目管理部门、跟踪审计机构沟通，组织协调跟踪审计工作。

（三）对建设项目管理部门报审的竣工结算资料的完整性进行审核。

（四）督促、解决跟踪审计过程中出现的具体问题，提出审计建议；

（五）负责跟踪审计资料的整理、归档，并对其合规性、完整性负责；

（六）支持和配合建设项目管理部门工作，对跟踪审计机构的工作进行监督、管理。

第七条 学院建设项目管理部门职责：
（一）积极支持和配合跟踪审计工作，及时提供跟踪审计所需的各种资料；

（二）通知审计项目人员参加各项工程验收及相关会议；

（三）督促施工单位和其他有关单位认真履行审计程序和审计意见；

（四）对需要审计的资料签署建设项目管理部门意见；

（五）协同审计处及时解决跟踪审计中遇到的问题。

第八条 跟踪审计机构的职责：
（一）严格执行国家建设工程审计和管理的有关法律、法规和跟踪审计实施方案，依法办事、公平执业；

（二）按照跟踪审计咨询合同约定的工作范围和内容，认真履行职责，确保工作质量，积极配合建设项目管理部门，确保建设工程的顺利进行，接受学院审计处的监督；

（三）跟踪审计过程中，审计项目组应及时了解情况，形成详细的过程记录；

（四）收集整理跟踪审计资料，工作完成后向学院审计处移交。

第九条 跟踪审计机构在开展业务期间出现将委托业务转包或分包给其他单位或个人等禁止行为、其他损害委托方或被审计单位的行为时，参照《石家庄铁路职业技术学院委托社会中介机构审计管理办法（试行）》第十三条、第十四条执行。
第三章 审计内容

第一节 施工前期审计

第十条 投资立项阶段审计。审核立项申请、项目建议书、可行性研究报告是否经过有效的批复；审核资金来源落实情况；其他需要审计的内容。

第十一条 勘察设计阶段审计。审核勘察设计文件是否经过有效的批复；审核勘察设计招标文件、合同文件；审核勘察设计招投标程序；审核施工图设计及预算是否符合初步设计方案、概算及标准；其他需要审计的内容。

第十二条 招投标阶段审计

（一）审核工程量清单及招标控制价编制方法的完整性、准确性，审核材料和设备价格的合理性；审核招标控制价是否控制在批准的概算以内。

（二）审核施工和监理单位招标文件内容完整性、严密性，审核计价依据、价款结算与调整办法、合同主要条款是否合理合法。

第二节 施工阶段审计

第十三条 施工合同审计。对工程项目总承包合同和建设单位分包项目的分包合同进行审计，主要审核合同的合法、合规、合理性，合同内容与招标文件、投标文件的一致性。

第十四条 隐蔽工程审计。建设项目管理部门阶段性提供隐蔽工程的验收记录及现场相关影像资料，跟踪审计机构对该资料提出审计意见。
第十五条 设计变更的审计。参与图纸会审、设计变更的论证。主要审核设计变更的批准程序、变更内容、估价的计算等。对可能引起工程造价超出工程投资总额控制目标的重大设计变更出具审计意见书。

第十六条 工程签证的审计。主要审核工程签证的管理程序和批准权限、签证内容及计量计价方式等。对工程造价有影响的隐蔽工程签证，建设项目管理部门及时通知跟踪审计人员到达现场，若施工单位自行处理，工程结算审计时不予认可。

第十七条 大宗材料及设备采购审计

（一）建设施工过程中需要合同双方确认价格的材料和设备，在采购或招标采购前应及时向学院审计处提供产品名称、规格、性能指标、暂估价格等资料。

（二）跟踪审计机构对上述资料进行综合评估和提出审计意见。

第十八条 工程进度款审计

（一）由施工单位根据合同中有关工程付款的规定和工程的实际完成情况提交月度工程款支付申请；

（二）监理单位进行初步审核，及时提出初核意见；

（三）跟踪审计机构审核，及时提出审核意见；

（四）建设项目管理部门参照审核结果，支付工程进度款。

第十九条 工程索赔费用审计。施工单位或建设项目管理部门等单位提供相关资料；监理单位对上述资料进行审核，提出审核意见；跟踪审计机构进行审核，提出审计意见；建设管理部门参照审计意见进行处理。

第三节 竣工结算阶段审计

第二十条 竣工结算审计

（一）施工单位在工程竣工验收后编制竣工结算书，连同招、投标文件、中标通知书、开/竣工验收报告、施工图纸、竣工图纸、施工合同、变更签证等竣工资料报送建设项目管理部门；

（二）建设项目管理部门对施工单位报送的竣工结算资料进行审核后报学院审计处；

（三）学院审计处委托跟踪审计机构对报审的竣工结算资料进行审计，审计结果由建设单位、施工单位、跟踪审计机构共同签认。跟踪审计机构出具工程结算审计报告。
第四章 附则

第二十一条 本办法自发布之日起实施，由学院审计处负责解释。
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